



**PREFEITURA DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS**

Ofício Externo nº 103/DOC/SEMOB

Porto Velho, 22 de novembro de 2024.

Ao Senhor,

**JOSE TARCISIO PACIFICO JUNIOR**

Diretor do Programa Calha Norte – PCN

Ministério da Defesa

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO**

**Ref.: CONVÊNIO Nº 933764/2022**

Ao tempo em que o cumprimos, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de analisar e aprovar a solicitação de reprogramação do projeto da meta de construção do novo terminal rodoviário de Porto Velho, contida no convênio nº 933764/2022, celebrado entre este município e o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte, pelos motivos expostos abaixo.

Conforme é do vosso conhecimento a obra de construção do novo terminal rodoviário de Porto Velho é custeado com recursos oriundos dos convênios 915518/2021 e 933764/2022, ambos firmados junto a este Ministério. Entretanto, em virtude da necessidade de adequação do projeto da obra, conforme detalhado no Ofício Interno nº 230/2024/CMP/SEMESC (anexado na documentação complementar da aba acompanhamento de obras, na plataforma Transfere.GOV) se faz necessário análise da reprogramação proposta que, consiste resumidamente na alteração de serviços referenciados abaixo, os quais se encontram contidos na meta do convênio nº 933764/2022:

- Movimento de Terra – Terraplanagem;
- Esquadrias;
- Revestimento Parede;
- Louças, Bancas e Metais;
- Pisos Internos;
- Forro;
- Instalações Elétricas;
- Instalações de Combate a Incêndio e Pânico;
- Climatização;
- Subestação abrigada 500KVA; e
- Meio-Fio.

Os projetos e orçamento da resultante da reprogramação estão disponíveis na documentação complementar da aba acompanhamento de obras, na plataforma Transfere.GOV, conforme pode ser observado, resultou em uma redução no valor do convênio na ordem de R\$ 152.447,97 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria a devida análise e aprovação da presente solicitação, de modo a permitir a continuidade da obra da rodoviária municipal, obra de fundamental importância para o desenvolvimento e a mobilidade da nossa cidade.

Agradecemos a atenção dispensada a este assunto e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**HILDON DE LIMA CHAVES**  
PREFEITO

---

*Rua Mário Andreazza, 8072, Bairro JK II. CEP 76829-374. Porto Velho - RO*  
*Telefone: (69) 3901-3167. E-mail: [semob.pmpv.protocolo@gmail.com](mailto:semob.pmpv.protocolo@gmail.com)*



Assinado por **Hildon De Lima Chaves** - Prefeito do Município de Porto Velho - Em: 25/11/2024, 09:26:58



Assinado por **Caio Tasso Rodrigues Chagas** - Diretor do Departamento de Obras Civas - Em: 22/11/2024, 12:42:23